

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Cele szkolenia

- Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania.
- Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.
- Zarządzanie ryzykiem jest jednym z istotniejszych procesów zarządzania projektem. Jest próbą przeciwdziałania wszystkim tym sytuacjom, które mogą zagrozić nieoczekiwanie organizacji w osiągnięciu wyznaczonego celu. Z zarządzaniem ryzykiem nierozdzielnie są powiązane zagadnienia szacowania ryzyka i problematyka podejmowania decyzji menedżerskich.
- Zarządzanie ryzykiem służy przygotowaniu organizacji i projektu na wszelkie niezaplanowane sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć. Dzięki czemu organizacja w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania i przewiduje potencjalne następstwa swoich decyzji.

[Dostępna wersja ON-LINE - ZP-AR-ONL](#) [1]

Termin i miejsce

- 7 - 8 grudnia 2021
do rozpoczęcia pozostało 9 dni
[Kraków, ul. Bociana 22A](#) [2]

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

ZP-AR

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

- projekt – rys historyczny, definicja,
- proces, projekt, program – podobieństwa i różnice,

- klasyfikacja i typologia projektów,
- motywy wdrażania postępowania projektowego,
- warunki wstępne wdrożenia projektu,
- organizacja a zarządzanie projektami,
- ryzyko - definicja, podstawowe pojęcia,
- procesy zarządzania ryzykiem,
- elementy zarządzania ryzykiem w organizacji,
- analiza portfelowa,
- warunki wstępne wdrożenia projektu,
- struktura organizacji a projekt - ryzyka,
- zasady konstruowania projektów - procesy zarządcze.

2. Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie:

- wybór projektu (pułapki narzędzi wspomagających wybór),
- zespół projektowy - charakterystyka i rola,
- karta projektu - składowe i sposób jej tworzenia,
- praktyczne podejście zarządzania projektem:
 - identyfikacja projektu,
 - zdefiniowanie wytycznych projektu,
 - plan struktury projektu,
 - identyfikacja ryzyk - zakres (wstępna analiza ryzyka projektu),
 - identyfikacja ryzyk - harmonogram,
 - harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy),
 - CPM - identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,
 - identyfikacja ryzyk - zasoby,
 - wielozadaniowość - metoda CCPM (metoda łańcucha krytycznego),
 - określenie budżetu projektu,
 - mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV),
 - ograniczenia,
 - analiza jakościowa i ilościowa projektu,
 - ocena projektu.

3. Model zarządzania projektami Project Management Institute zawarty w PMBoK.

Ćwiczenia:

- Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.
- Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Adresaci

- osoby zarządzające przedsiębiorstwem,
- kierownicy i członkowie zespołów projektowych,
- osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

- Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).
- Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.
- Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.
- Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Opinie uczestników

19-20.12.2019 r. "Świetny kontakt trenera z uczestnikami, otwartość, duża wiedza, przykłady praktyczne i anegdoty tematyczne."

19-20.12.2019 r. "Skumulowane podstawy zarządzania projektami przedstawione w przystępnej formie, poparte przykładami z życia."

25-26.10.2018 r. "Dobra komunikatywność trenera."

24-25.09.2018 r. "Kompetencje trenera, bardzo dobry obiad."

24-25.09.2018 r. "Duża ilość przykładów z życia wziętych."

03-05.07.2017 r. "Ciekawe studium przypadków. Szkolenie bardzo ciekawe oraz w ciekawy sposób poprowadzone."

03-05.07.2017 r. "Mała grupa uczestników szkolenia. Elastyczność czasowa szkolenia."

08-09.06.2017 r. "Dużo materiałów, obszerne."

20-22.03.2017 r. "Bardzo profesjonalnie."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

- udział w szkoleniu,
- materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
- bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
- możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
- obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

[Drukuj](#) [3] [Pdf](#) [4] [Wyślij e-mail](#) [5]

[Share](#) [6] [Share](#) [7] [Tweet](#) [8]

Źródłowy URL: <https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/skuteczne-prowadzenie-projektow-z-uwzględnieniem-analizy-ryzyka>

Odnośniki

[1] <https://tqmsoft.com/pl/szkolenia/skuteczne-prowadzenie-projektow-z-uwzględnieniem-analizy-ryzyka-szkolenie-online>

[2] [https://www.google.pl/maps/search/Kraków, ul. Bociana 22A](https://www.google.pl/maps/search/Kraków,ul.Bociana22A)

[3] <https://tqmsoft.com/print/11216>

[4] <https://tqmsoft.com/printpdf/11216>

[5] <mailto:?body=https%3A%2F%2Ftqmsoft.com%2Fpl%2Fprintpdf%2F11216>

[6] <https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=TQMsoft.com&url=https%3A%2F%2Ftqmsoft.com%2Fpl%2Fprintpdf%2F11216>

[7] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftqmsoft.com%2Fpl%2Fprintpdf%2F11216>

[8] <https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Ftqmsoft.com%2Fpl%2Fprintpdf%2F11216>